


ร้อยละของโครงการ หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย ท่ีด าเนินการจริง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 31 1 8 22 14,574,500 206,900

31 1 8 22 14,574,501 206,901

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1 แผนงานการศึกษา 38 3 18 17 14,574,500 206,900

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17 3 1 13 6,099,503 1,691,943

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 0 1 12 595,000 323,000

2.4 แผนงานสาธารณสุข 7 4 0 3 350,000 0

75 10 20 45 21,619,003     2,221,843      

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

3.1 แผนงานการเกษตร 26 1 1 24 170,000           60,000           

26 1 1 24 170,000          60,000           

รวม

รวม

                           สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาส 1-2 ( ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 ) 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

รวม

จ านวนงบประมาณ จ านวนโครงการ
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ร้อยละของโครงการ หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย ท่ีด าเนินการจริง

                           สรุปรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ไตรมาส 1-2 ( ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 ) 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย  อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์
จ านวนงบประมาณ จ านวนโครงการ

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความม่ันคง

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 1 0 3 1,627,600        26,576           

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7 0 0 7 985,000           0

11 1 0 10 2,612,600       26,576           

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 2 0 3 300,000           144,138          

5.2 แผนงานงบกลาง 15 3 10 2 19,595,416      10,122,895      

20 5 10 5 19,895,416     10,267,033     

163 18 39 106 58,871,520   12,782,353  

รวม

รวม

รวมท้ังส้ิน
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แบบ ผด.02

 1 ยุทธสาตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง และมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาด้านการค้า การท่องเทียว  การบริการ  และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

        (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ีอจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ✓ 453,000  -  -  - 

เสริมเหล็กสายคสล. เดิมหลัง เสริมเหล็กสายคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชยไป  ยาว 271 เมตร หนา 0.15 เมตร 

บ้านนางทองสุข เนาหนองหวาย หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 813 ตารางเมตร 

บ้านมูลนาค หมูท่ี 7 (หมู่ท่ี 9) (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

2. โครงการติดต้ังรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดต้ังรางระบายน้ ารูปตัวยู ✓ 394,000  -  -  - 

คสล.ส าเร็จรูปรูปตัวยูพร้อม ส าเร็จรูปขนาด 0.40 X 0.40 ม.พร้อมฝาบิด คสล.

ฝาปิดคสล.ส าเร็จรูป ส าเร็จรูป จ านวน 172 ม.พร้อมร้ือท่อเมนประปา

บ้านโนนกระยอมหมู่ท่ี 3 พร้อมวางท่อประปาใหม่ขนาด ø 1 1/2" จ านวน 

(สายแยกวัดทุ่งสว่างไป 172 ม. และร้ือผิวจราจรเดิมออกเพ่ือวาง

บ้านนายไพโรจน์) รางระบายน้ าส าเร็จรูป จ านวน 8 ตร.ม.พร้อมเท

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังรางระบายน ้าส าเร็จรูป 

หนา 10 ซม.จ านวน 45 ตร.ม. รายละเอียด

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

3. โครงการติดต้ังรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดต้ังรางระบายน้ ารูปตัวยู ✓ 498,000  -  -  - 

คสล.ส าเร็จรูปรูปตัวยูพร้อม ส าเร็จรูปขนาด 0.40 X 0.40 ม.พร้อมฝาปิด คสล.

คสล.ส าเร็จรูปสายสามแยกร้าน ส าเร็จรูป จ านวน 218 ม. พร้อมร้ือท่อเมนประปา

ชัยวารีไปแยกโดมกลางบ้าน พร้อมวางท่อประปาใหม่ขนาด ø 1 1/2" 

บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 จ านวน 218 ม. และร้ือผิวจราจรเดิมออกเพ่ือวาง

รางระบายน้ าส าเร็จรูปจ านวน 7 ตร.ม.พร้อมเท

คอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังรางระบายน้ าส าเร็จรูป 

หนา 10 ซม. จ านวน 23 ตร.ม.และวางท่อ คลล.

ขนาด ø 0.40x0.40 ม.จ านวน 15 ท่อน 

พร้อมยาแนวฝังกลบเกล่ียเรียบโดยถมดินหลังท่อ 

คสล. จ านวน 40 ลบ.ม รายละเอียดตามแบบท่ี

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

4. โครงการติดต้ังรางระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการติดต้ังรางระบายน้ ารูปตัวยู ✓ 388,000  -  -  - 

คสล.ส าเร็จรูปรูปตัวยูพร้อม ส าเร็จรูปขนาด 0.40 X 0.40 ม.พร้อมฝาปิด คสล.

ฝาปิดคสล.ส าเร็จรูป (สายหลัง ส าเร็จรูป จ านวน 170 ม. พร้อมร้ือท่อเมนประปา

ร้านวีอาร์ไปบ้านนายดิเรก พร้อมวางท่อประปาใหม่ขนาด ø 1 1/2" จ านวน 

แก้วปัตตะ) บ้านโพธ์ิไชย 85.50 ม.และร้ือผิวจราจรเดิมออกเพ่ือวางราง

หมู่ท่ี 4 ระบายน้ าส าเร็จรูป จ านวน 13 ตร.ม. พร้อม

เทคอนกรีตทับหลังรางระบายน้ าส าเร็จรูป 

หนา 10 ซม. จ านวน 39.50 ตร.ม.รายละเอียด

ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

5. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริม ✓ 110,000  -  -  - 

เสริมเหล็กจากซอยบ้าน เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร 

นางระเบียบไปทางบ้าน หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

นางประยวน บ้านมูลนาค 198 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมวางท่อ pvc. 

หมูท่ี 10 ø 3"จ านวน 3 ม. ตามจุดท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

ก าหนดรายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริม ✓ 412,000  -  -  - 

เสริมเหล็กจากทางชนบท เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 92.50 เมตร 

ขก.5093 ไปจิมม่ีฟาร์ม หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

บ้านโนนทัน หมู่ท่ี 2  462.50 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเสริม

หินคลุกเพ่ือยกระดับถนนจ านวน 150 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ีย และร้ือผิวคสล.เดิมออกจ านวน

30 ตร.ม.พร้อมวางท่อคสล.ขนาดø 0.40 X 1.00 ม.

จ านวน 6 ท่อน ยาแนวและฝังกลบด้วยคอนกรีต

ส าเร็จจ านวน 2 ลบ.ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนและปร.4,5

7. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริม ✓ 104,000  -  -  - 

เสริมเหล็กจากทางหลวงชนบท เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 61.50 เมตร

ขก.5093 ไปซอยบ้าน หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

นายสุชาติ บาลี บ้านสามหมอ 184.50 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเสริมดิน

หมู่ท่ี 1 ถมเพ่ือยกระดับถนนจ านวน 15 ลบ.ม.พร้อม

ปรับเกล่ียงานดิน รายละเอียดตาม

แบบแปลนและปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

8. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริม ✓ 470,000  -  -  - 

เสริมเหล็ก จากทางหลวงชนบท เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

ขก 5093 ไปหนองอ่ีเฒ่า หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

บ้านมูลนาค หมู่ท่ี 10 800 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมร้ือผิว คสล.

เดิมออกจ านวน 24 ตร.ม.และเทคอนกรีตเสริม

บริเวณมุมเล้ียว จ านวน 9.60 ตร.ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

9. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ✓ 231,000  -  -  - 

เสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่ล าไพ ช่วงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 64 เมตร 

ไปทางบ้านแม่จ าเนียร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

จ านวน 3 ช่วง บ้านสามหมอ 192 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) 

หมู่ท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

75 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

ช่วงท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

25 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเสริม
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

หินคลุกเพ่ือยกระดับถนนท้ัง 3 จุด จ านวน 40 

ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียและร้ือผิว คสล.เดิมออก 

จ านวน 27 ตร.ม.พร้อมว่างทอ PVC ø 4" 

รวมความยาวท้ัง 3 จุด จ านวน 12 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนและปร.4,5

10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก ✓ 45,000  -  -  - 

เสริมเหล็ก สายซอยบ้านพ่อสด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร 

นาพยัพไปทางบ้านนายบู๋ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

แก้วมูลมุข บ้านมูลนาค 81 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียด

หมู่ท่ี 10 ตามแบบแปลนและปร.4,5

11. โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุงถนนดินโดยยก ✓ 63,000  -  -  - 

โดยยกระดับถนนดินสายแยก ระดับถนนดินขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 191

คสล.เดิมหนองเฒ่าตุ้ยไปนา เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร หรือมีปริมาณดินถม

นางโสพิศ สีมาวงษ์ ไม่น้อยกว่า628.39 ลบ.ม. พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 พร้อมวางท่อคสล. ø 0.30 X 1.00 ม.จ านวน 

6 ท่อน พร้อมฝังกลบเกล่ียเรียบ รายละเอียด

ตามแบบแปลนและปร.4,5 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

12. โครงการลงหินคลุก สายซอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการลงหินคลุกขนาดผิวจราจร ✓ 68,000  -  -  - 

บ้านนายธงชัย ส าราญแยกคสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 322 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10

ไปคุ้มโนนสังข์ บ้านมูลนาค เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 805 

หมู่ท่ี 7 (หมู่ท่ี 9) ตารางเมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

13. โครงการเสริมผิวทาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ✓ 498,000  -  -  - 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 239 เมตร 

จากหน้าบ้านนายสมาน หนา 0.04 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,195 

สีฤทธ์ิ ไปหน้าวัดสระทอง ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5 

 บ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8 ท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

14. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ✓ 498,000  -  -  - 

ติกคอนกรีต สายแยกบ้าน คอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 239 เมตร

นายวสุ สามเชียง ไปโดมกลาง หนา 0.04 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,195 

บ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 6 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

ท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

15. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก ✓ 498,000  -  -  - 

ติกคอนกรีตสายหน้าบ้าน คอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 239 เมตร 

พ่อบรรณ ก้อนศรีษะ หนา 0.04 ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,195 

ไปทางหน้าบ้านแม่ค าพัน ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

เหล่าด้ิม บ้านมูลนาค หมู่ท่ี 7  ท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

16. ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา ✓ 50,000  -  -  - 

ราคาได้ (ค่า K ) แบบปรับราคาได้ (ค่า K )
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ✓ 6,162,000  -  -  - 

เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ขก.ถ. 44 - 059 

ขก.ถ.44 - 059 สายรอง สายรองหนองทุ่มใหญ่ บ้านมูลนาค หมู่ท่ี 7 กว้าง 

หนองทุ่มใหญ่ บ้านมูลนาค 5 เมตร ยาว 1,273 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ท่ี 7 กว้าง5 เมตร ยาว มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,365 ตารางเมตร 

1,273 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ัง

มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า เสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน

6,365 ตารางเมตรไหล่ทางหิน แอลอีดีประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์การประจุ

คลุกข้างละ0.50เมตร พร้อม แบตเตอร่ีในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

ติดต้ังเสาไฟแบบรอกสลิงหมุน แยกส่วน จ านวน 39 ชุด 

ยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี

ประกอบแบตเตอร่ีและอุปกรณ์

การประจุแบตเตอร่ีในตัวแบบ

ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

แยกส่วนจ านวน 39 ชุด 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

18. โครงการถมดินยกระดับถนน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 36  เมตร ✓ 34,900  -  - 28 ม.ค. 69 -

สายรอบหนองทุ่มน้อยนา สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. 26-ก.พ.-69

แม่ศักด์ิศรี ชุมชัยภูมิ 3 ช่วง ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  ยาว 50 สูงเฉล่ีย 

บ้านหนองใหญ่ ม.9 1.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจร กว้าง 3  เมตร  ยาว 50 เมตร สูงเฉล่ีย

 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. รวมพ้ืน

ท่ีผิวจราจรท้ังหมด 494 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5

19. โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ยกระดับถนนดินขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 380 ✓ 213,800  -  - 

ดินพร้อมลงหินคลุกจากสุดถนน เมตรสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,520 

หินคลุกเดิมสายแยกถนนคสล. ตร.ม.พร้อมลงหินคลุก ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร

ไปบ้านนายาวไปกุดนาแซง หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

บ้านโพธ์ิไชย ม.4 พร้อมปรับเกล่ียเรียบพร้อมวางท่อระบายน้ า 

คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน  6 ท่อน ยาแนวฝังกลบ

จ านวน  2  จุด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  - ขนาดผิวจราจร กว้าง 2 เมตร ยาว 600 เมตร ✓ 106,200  -  - 17 ก.พ. 69 - 

โดยลงหินคลุกจากสุดถนน หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 19-มี.ค.-69

หินคลุกเดิมสายแยกนานายอุเทน ตารางเมตรพร้อมปรับเกล่ียเรียบ และดินถมปรับระดับ

ไปกุดข้ีนาคไปทางนานายสุนันท์ ผิวจราจรปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.รายละเอียด

บ้านมูลนาค ม.10 ตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลต าบล

โพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5

21. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 160 เมตร ✓ 38,100  -  - 31 ม.ค. 69 -

ลงหินคลุกจากสามแยกถนนสาย หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 1-มี.ค.-69

สามหมอไปสะพานบ้านส าราญ ตารางเมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ และดินถมปรับระดับ

ไปทางนานางสาวปภาวดี สีล้อม ผิวจราจรปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 45 ลบ.ม.รายละเอียด

บ้านสามหมอ ม.1   ตามแบบแปลนและ ปร.4,5 

22. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 160 เมตร ✓ 38,100  -  - 31 ม.ค.69 -

โดยลงหินคลุกจากสามแยกถนน หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 1-มี.ค.-69

สายสามหมอไปสะพานบ้าน ตารางเมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ และดินถมปรับระดับ

ส าราญไปทางนา ผิวจราจรปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 45 ลบ.ม.

นางสาวปภาวดี สีล้อม รายละเอียดตามแบบแปลนและ ปร.4,5 

บ้านสามหมอ ม.1   
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

23. โครงการถมดินยกระดับถนน ยกระดับถนนดินขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200 ✓ 155,400  -  - 18 ก.พ.69 -

พร้อมวางท่อ คสล.สายสุด คสล. เมตรสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 1-มี.ค.-69

เดิมดอนเสือโคกไปแยกถนน ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า (ใหม่ มอก 3)  คสล 

ทางหลวงชนบทสาย ทช. ขนาด Ø 0.80 เมตรจ านวน 9 ท่อน ยาแนวฝังกลบ 

ขก 3029 บ้านโพธ์ิไชย ม.4 จ านวน 1 จุด วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีน พร้อมเทคอนกรีต

ทับหลังท่อ  ลบ.ม.จ านวน 9.28 รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5

24. โครงการถมดินยกระดับถนน ขุดลอกคลองปากคลอง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,750 เมตร ✓ 287,400  -  - 27 ม.ค. 69 -

พร้อมขุดลอกคลองส่งน้ า หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. ลอกลึกเฉล่ีย 0.50 13-มี.ค.-69

และวางท่อ คสล.สายสาม เมตร ยกระดับถนนดินเดิมขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร 

แยกหนองบัวไปแยกถนน ยาว 1,200 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่

ทางหลวงชนบท ทช.ขก 3029 น้อยกว่า3,600 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าจ านวน 2  

บ้านโนนกระยอม ม.3 จุด จุดท่ี 1  วาง (ท่อเก่า) คสล.ขนาด  Ø 0.80 เมตร 

จ านวน 10 ท่อน วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนวฝังกลบ

พร้อมขนย้ายท่อเดิมไปไว้เทศบาลและถมดินขยาย 

ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 2.40 เมตร และ 

จุดท่ี 2 วาง (ท่อใหม่) คสล.ขนาด  Ø 0.60 เมตร จ านวน 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

 6 ท่อนวางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนวฝังกลบพร้อมขน

ย้ายท่อเดิมไปไว้เทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

25. โครงการถมดินขยายผิวจราจร  -ถมดินขยายผิวจราจรสองข้างทางข้างละ 1 เมตร ✓ 28,700  -  - 13 ก.พ.69 -

ถนนพร้อมลงหินคลุกสายสาม ยาว 46 เมตรถมสูงเฉล่ีย 1.50 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่ 15-มี.ค.-69

แยกถนนลาดยาง ทช.ขก.5093 น้อยกว่า  92 ตรม.พร้อมลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร

ไปนานายเติม สามหมอ กว้าง 4 เมตร  ยาว 46 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี

บ้านโนนทัน ม.2 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

26. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 ✓ 147,800  -  - 

เสริมเหล็กจากสุดถนน คสล.เดิม เมตรหรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 234 ตารางเมตร 

นานายพิชิต งามเจริญไปถึง (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5

สุดถนน คสล.เดิมนาแม่ก้อน

บ้านมูลนาค ม.7
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

27. โครงการถมดินไหล่ทางถนน สายท่ี1 สายหนองทุ่มใหญ่ไปปากล าห้วยสามหมอ ✓ 17,600  -  - 

คสล. จ านวน 2 สายทาง ถมดินไหล่ ทางกว้างเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาว 1,336 เมตร 

สายท่ี 1 สายหนองทุ่มใหญ่ไป หนา เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400.8 

ปากล าห้วยสามหมอ ตารางเมตร สายท่ี 2 สายแยกลาดยางบ้านหนองหญ้า

บ้านมูลนาค ม.7สายท่ี 2 รังกาไปแยกลาดยางสนามชนไก่ถมดินไหล่ทาง กว้างเฉล่ีย

สายแยกลาดยางบ้านหนอง  0.30 เมตรยาว 2,710 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

หญ้ารังกาไปแยกลาดยาง มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 813 ตารางเมตร 

สนามชนไก่ บ้านหนองหญ้า

รังกา หมู่ท่ี 5

28. โครงการร้ือถอนอาคาร, ร้ือถอนอาคาร คสล. พร้อมขนเศษวัสดุท้ิง จ านวน 258 ✓ 222,200  -  - 

เสาส่งสัญญาณวิทยุ,ร้ัวด้านหน้า ตารางเมตร ร้ือถอนโครงหลังคาเหล็กพร้อมขนย้ายวัสดุ

และปรับพ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณ ท่ีสามารถใช้งานได้กองเก็บตามจุดท่ีก าหนด จ านวน 475

อาคารป้องกันบรรเทา ตารางเมตร ร้ือถอนร้ัว คสล. พร้อมขนเศษวัสดุท้ิง จ านวน

สาธารณภัยเทศบาลต าบล 27 เมตร ปรับพ้ืนท่ีถางป่าและโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวน

โพธ์ิไชย 972 ตารางเมตร ร้ือเสาส่งสัญญาณวิทยุพร้อมติดต้ังใหม่

ในจุดท่ีก าหนด จ านวน 1 ชุด สูง 21 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลน ปร 4,5 ทางเทศบาลก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

29. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ✓ 135,400  -  - 

เสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. 1 ยาว 50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า

จุด จากสุดถนน คสล. เดิม  200 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมวางท่อ คสล. 

โรงสีพ่อแสงจันทร์ เมินเมือง ขนาด 0.40 ม.จ านวน 5 ท่อนและกรอกปูนแทนการ

ไปสามแยกทางหลวงชนบท ถมดินพร้อมวางบ่อพัก ส าเร็จรูป 1 บ่อ พร้อมปูยางมะตอย

ทช.3037 พรีมิกซ์บดอัดเช่ือมผิวจราจรเก่าและใหม่

รายละเอียดตามแบบแปลน ปร 4,5

30. โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ✓ 2,000,000  -  - 

อเนกประสงค์พร้อมโรงจอดรถ พร้อมโรงจอดรถเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย รายละเอียด

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย ตามแบบแปลนและ ปร.4,5 ท่ีทางเทศบาลต าบล

โพธ์ิไชยก าหนด

31. โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ จุดท่ี 1 กว้าง 48 เมตร ยาว 45 เมตร ยาว 23 เมตร ✓ 206,900 206,900 0 14 มี.ค.69 -

ภายในโรงเรียนเทศบาลต าบล สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 513 ตร.ม. 12-เม.ย.-69

โพธ์ิไชย  6 จุด จุดท่ี 2 กว้าง 47 เมตร ยาว 44 เมตร ยาว 31 เมตร

สูงเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 659 ตร.ม.

จุดท่ี 3 กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน

จุดท่ี 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร สูงเฉล่ีย 1.30 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 324 ตร.ม.

จุดท่ี 5 กว้าง 28 เมตร ยาว 39 เมตร สูงเฉล่ีย 0.70 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.

จุดท่ี 6 กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สูงเฉล่ีย 1.60 เมตร

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม.

รวมพ้ืนท่ีด าเนินการท้ังหมด 2,950 ตร.ม. ปริมาณดินถม

ไม่น้อยกว่า 1,724.2 ลบม. รายละเอียดตาม ปร4,5 

ท่ีเทศบาลก าหนด

14,574,500 206,900 0  -รวม 31 โครงการ
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แบบ ผด.02

 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  การสนับสนุนการ  ส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

        (1) แผนงานการศึกษา

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขัน ✓ 70,000 61,000 8,400 20-30 ต.ค.

อปท. ระดับภาคตะวันออก กีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2569

เฉียงเหนือ และระดับประเทศ และระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

เก่ียวข้องกับโครงการ

2. โครงการแข่งขันทักษะทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขัน ✓ 70,000  -  -  - 

วิชาการนักเรียน อปท. ระดับ ทักษะทางวิชาการนักเรียน อปท. ระดับภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 

และระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

3. โครงการจัดงาน/กิจกรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมในวันส าคัญ ✓ 20,000  -  -  - 

วันส าคัญต่างๆ ต่างๆส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

 เช่น วันส าคัญทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเพณีต่างๆ วันส าคัญของชาติ กิจกรรมต่างๆฯลฯ

4. โครงการฝึกอบรมรู้ทันพิษภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมรู้ทัน ✓ 30,000  -  -  - 

บุหร่ีไฟฟ้า และรณรงค์ป้องกัน พิษภัยบุหร่ีไฟฟ้า และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของ

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี

ภายในสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที ต าบลโพธ์ิไชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

ต าบลโพธ์ิไชย เก่ียวข้องกับโครงการ

5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการ ✓ 100,000 100,000  - 9-ม.ค.-69

การแสดงออกของเด็ก เรียนรู้การแสดงออกของเด็กและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

6. เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ✓ 739,680 124,416 615,264  - 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชยและศูนย์พัฒนาเล็ก

ท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ✓ 16,800  -  -  - 

ระบบ Asymmetric ระบบ Asymmetric DigitalScriber Line : ADSL

DigitalScriber Line : ADSL  โรงเรียนละ 9,600 บาท และระบบ Wireless 

และระบบ Wireless Fidelity: Fidelity: WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท

 WiFi 

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัด ✓ 119,000 25,500  - 9-ก.พ.-69

ศักยภาพการจัดการศึกษา การศึกษาของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

ของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจน)

ส าหรับนักเรียนยากจน)

9. ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ✓ 59,160 29,580 29,580 9-ก.พ.-69

(รายหัว) ระดับก่อนประถม ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

ศึกษา (อนุบาล)
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

10. ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ✓ 141,360 70,680 70,680 9-ก.พ.-69

(รายหัว) โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชยระดับประถมศึกษา

โพธ์ิไชยระดับประถมศึกษา  (ป.1 - ป.6)

(ป.1 - ป.6)

11. ค่ารายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) ✓ 31,000  -  -  - 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชยระดับประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) (ป.1 - ป.6)

12. ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล ✓ 5,800  -  -  - 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก่อน โพธ์ิไชยก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

ประถมศึกษา (อนุบาล)

13. ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล ✓ 45,464  -  -  - 

เทศบาลโพธ์ิไชย โพธ์ิไชยระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

14. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ✓ 8,410 4,205  - 9-ก.พ.-69

 โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โพธ์ิไชย ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

 ระดับก่อนประถมศึกษา

 (อนุบาล)

15. ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ✓ 27,280 13,640 13,640 9-ก.พ.-69

เทศบาลโพธ์ิไชย ระดับ โพธ์ิไชย ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน ✓ 9,425  -  -  - 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย เทศบาลโพธ์ิไชย ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 

ระดับก่อนประถมศึกษา

(อนุบาล) 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

17. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียน ✓ 24,800  -  -  - 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย เทศบาลโพธ์ิไชย ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย ระดับก่อนประถมศึกษา

ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล (อนุบาล)

18. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน ✓ 16,530 8,265 8,265 9-ก.พ.-69

ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล เทศบาลโพธ์ิไชยระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

โพธ์ิไชยระดับก่อนประถม

ศึกษา (อนุบาล)

19. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ✓ 39,060 19,530 19,530 9-ก.พ.-69

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย ระดับประถมศึกษา 

ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) (ป.1 - ป.6)

20. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ✓ 48,960  -  -  - 

ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ต าบลโพธ์ิไชยส าหรับอายุ 2-5 ปี

โพธ์ิไชยส าหรับอายุ 2-5 ปี
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

21. ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ✓ 2,000  -  -  - 

ปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนา  (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย ต าบลโพธ์ิไชย

22. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย ✓ 2,000  -  -  - 

 ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

23. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็ก ✓ 3,000  -  -  - 

ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โพธ์ิไชย

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

24. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็ก ✓ 14,000  -  -  - 

ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ปฐมวัย (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

25. วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริมนม (นม) ส าหรับเด็ก ✓ 945,300 109,677.12 835,622.88 3-ธ.ค.-68

(อาหารเสริมนม) ปฐมวัย ให้โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 

26. เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ✓ 2,055,000 1,018,400 1,036,600 13-24 พ.ย.

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในสังกัด สพฐ. จ านวน 5 โรงเรียน 2568

 จ านวน 5 โรงเรียน

27. สนับสนุนส่งเสริมงานทักษะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมงานทักษะ ✓ 30,000 30,000 0 20-พ.ย.-68

วิชาการ ด้านกีฬา วิชาการด้านการกีฬาและอ่ืนๆในโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. จ านวน 5 โรงเรียน

28. ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ✓ 79,800 39,900 39,900 9-ก.พ.-69

(รายหัว) โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โพธ์ิไชย ระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้น 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

29. ค่ารายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายหัวส่วนเพ่ิม (Top up) ✓ 19,000  -  -  - 

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

30. ค่าหนังสือเรียน โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ✓ 16,857  -  -  - 

เทศบาลโพธ์ิไชย ระดับมัธยม โพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาตอนต้น

31. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ✓ 9,880 4,940 4,940 9-ก.พ.-69

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

32. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ✓ 9,500  -  -  - 

 โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

33. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ✓ 19,057 11,210 7,847 9-ก.พ.-69

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

34. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพ ✓ 57,000 21,000 36,000 9-ก.พ.-69

ศักยภาพการจัดการศึกษาของ การจัดการศึกษาของท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน

ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนยากจน) โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย 

ส าหรับนักเรียนยากจน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

35. โครงการทาสีอาคารเรียน 3 ทาสีน้ าอะครีลิค ชนิดทาภายในอาคาร โดยมีพ้ืนท่ี ✓ 421,000  -  -  - 

ช้ัน 12 ห้องเรียน ไม่น้อยกว่า 2,674 ตรม.และทาสีน้ าอะครีลิค ชนิดทาภายนอก

โรงเรียนเทศบาลโพธ์ิไชย อาคาร ชนิดก่ึงเงา(กันเป้ือนผนัง ผนังภายนอกอาคาร 

กันสาดและผนังห้องน้ า) โดยมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,898 ตรม.

และงานทาสีน้ ามันทาไม้ (วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น) 

โดยมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 96 ตรม. รายละเอียดตามแบบรูป

รายการท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

36. โครงการทาสีอาคารเรียนเด็กเล็ก ทาสีน้ าอะครีลิค ชนิดทาภายในและภายนอกอาคาร ✓ 187,980  -  -  - 

 200 คน  8 ห้องเรียน ชนิดก่ึงเงา (กันเป้ือนผนัง ผนังอาคาร และผนังห้องน้ าและ

(อนุบาล 8) โรงเรียนเทศบาล อ่ืน ๆ) โดยมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,650 ตรม. ทาสีเหล็กดัด 

ต าบลโพธ์ิไชย ขนาด 1.44 เมตร สูง 1.77 เมตร จ านวน 13 ชุด ทาสีเหล็กดัด 

ขนาด 3.25 เมตร สูง 1.77 เมตร จ านวน 2 ชุด และ 

ทาสีเหล็กดัด ขนาด 4.25 เมตร สูง 1.77 เมตร จ านวน 13 ชุด 

รวมพ้ืนท่ีทาสีเหล็กดัดไม่น้อยกว่า 142.42 ตร.ม. 

รายละเอียดตามรูปแบบรายงานท่ีทางเทศบาล

ต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

37. โครงการถมดินปรับภูมิท้ศน์ จุดท่ี 1 กว้าง 3 ยาว 42 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร  ✓ 105,400  -  -  - 

ภายในและภายนอกโรงเรียน จุดท่ี 2 กว้าง 15 เมตร ยาว  20 เมตร สูงเฉล่ีย 1.40 เมตร 

เทศบาลโพธ์ิไชย 4 จุด จุดท่ี 3 กว้าง 12.5 เมตร ยาว 100 เมตร สูงเฉล่ีย 0.35 เมตร  

บ้านมูลนาค  หมู่ท่ี 7 จุดท่ี 4 กว้าง 12.5 เมตร ยาว 32 เมตร สูงเฉล่ีย 0.40 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีถมดินไม่น้อยกว่า 2,076  ตรม.ปริมาณดินถม

ไม่น้อยกว่า 1,080 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีทางเทศบาลก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

38. โครงการปรับปรุงอาคาร หลังคาร้ือกระเบ้ืองลอนคู่เดิมออก(กองเก็บ) ✓ 500,000  -  -  - 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แผ่นมุงเมทัลชีทหนา 0.35 ครอบสันเมทัลชีท

ต าบลโพธ์ิไชย ตะเฆ่รางเมทัลชีท สกรูยึดแผ่นมุงปลายสว่านแปเหล็กไม้

เชิงชายส าเร็จรูป  1*6 ห้องน้ าสกัดพ้ืน คสล.เดิมต่อท่อประปา

ท่ีร่ัว  ฉาบปูนปิดรอยแตกผนังและพ้ืน ตามแบบรูปรายการ

ท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

6,099,503 1,691,943 2,726,269รวม 38 โครงการ
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แบบ ผด.02

 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ท้องถ่ิน

        (3) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 250,000 250,000 0 4-5 เม.ย.

ท้องถ่ินสัมพันธ์ต าบลโพธ์ิไชย แข่งขันกีฬาชุมชนท้องถ่ินสัมพันธ์ต าบลโพธ์ิไชย 2569

ไชยวานเกมส์ ไชยวานเกมส์ เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าของขวัญ 

รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุนชุมชน

ร่วมกิจกรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าจ้างมหรสพ 

ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

2. โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงาน ✓ 100,000 18,000 82,000 5 พ.ย. 2569

ลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานท่ี ค่าของขวัญ

รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสนับสนุน

ชุมชนร่วมกิจกรรม ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่าง ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าจ้างมหรสพ

ค่าตกแตงขบวนแห่ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ

3. โครงการถวายเทียนพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 30,000  -  -  - 

ถวายเทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ

4. โครงการท าบุญตักบาตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 20,000 20,000 0 6 ม.ค. 2569

เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

5. โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 100,000  -  -  - 

สรงน้ าพระเจ้าใหญ่ จัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน 

มงคลไชยวาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

6. โครงการส่งเสริมการจัดงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 35,000 35,000 0 6 พ.ย. 2569

ประเพณีงานเทศกาลไหม ส่งเสริมการจัดงานประเพณีงานเทศกาลไหม

และประเพณีผูกเส่ียวจังหวัด และประเพณีผูกเส่ียวจังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่น และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

7. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านสามหมอ หมู่ท่ี 1

ประเพณีท้องถ่ินบ้านสามหมอ

หมู่ท่ี 1
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

8. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านโนนทัน หมู่ท่ี 2

ประเพณีท้องถ่ินบ้านโนนทัน 

หมู่ท่ี 2

9. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านโนนกระยอม หมู่ท่ี 3

ประเพณีท้องถ่ินบ้าน

โนนกระยอม หมู่ท่ี 3

10. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 4

ท้องถ่ินบ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 4
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

11. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านหนองหญ้ารังกา 

ท้องถ่ินบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5

หมู่ท่ี 5

12. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 6

ท้องถ่ินบ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 6

13. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านมูลนาค หมู่ท่ี 7

ท้องถ่ินบ้านมูลนาค หมู่ท่ี 7
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

14. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8

ท้องถ่ินบ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8

15. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 9

ท้องถ่ินบ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 9

16. โครงการอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุน ✓ 5,000  -  -  - 

คณะกรรมการหมู่บ้านตาม คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินบ้านมูลนาค หมู่ท่ี 10

ท้องถ่ินบ้านมูลนาค หมู่ท่ี 10

17. โครงการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 10,000  -  -  - 

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวโบราณ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว

สถานไชยวาน โบราณสถานไชยวาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

เก่ียวข้องกับโครงการ

595,000 323,000 82,000  -รวม 17 โครงการ
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แบบ ผด.02

 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนายกระดับมาตรฐานทางการสาธารณสุข รวมท้ังการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน

        (2) แผนงานสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการควบคุมป้องกันโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมป้อง ✓ 100,000  -  -  - 

ไข้เลือดออก กันโรคไข้เลือดออกและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

เก่ียวข้องกับโครงการ

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ ✓ 40,000  -  -  - 

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

ตามปณิธานศาสตราจารย์ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

 อัครราชกุมารี กรมพระศรี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

3. โครงการบริจาคโลหิต เพ่ืออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโคกโพธ์ิไชย ✓ 10,000  -  -  - 

ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ตามโครงการการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์

4. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๑ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านสามหมอ 

บ้านสามหมอ

5. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๒ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้านโนนทัน 

บ้านโนนทัน

6. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๓ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๓ บ้านโนนกระยอม

บ้านโนนกระยอม

7. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๔ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๔ บ้านโพธ์ิไชย

บ้านโพธ์ิไชย
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

8. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๕ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองหญ้ารังกา

บ้านหนองหญ้ารังกา

9. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๖ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๖ บ้านโพธ์ิไชย

บ้านโพธ์ิไชย

10. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๗ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๗ บ้านมูลนาค

บ้านมูลนาค

11. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๘ บ้านกุดลอบ

หมู่ท่ี ๘ บ้านกุดลอบ

12. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๙ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๙ บ้านหนองใหญ่

บ้านหนองใหญ่
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

13. อุดหนุนโครงการตามพระราช เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ ✓ 20,000  -  -  - 

ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๑๐ ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี ๑๐ บ้านมูลนาค

บ้านมูลนาค

350,000 0 0รวม 13 โครงการ

40



แบบ ผด.02

 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  สังคม   และส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง

        (3) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ✓ 50,000  -  -  - 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

2. โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการฝึกอบรม ✓ 30,000  -  -  - 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ

3. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ✓ 30,000  -  -  - 

ในการช่วยเหลือประชาชนของ ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินเพ่ืออุดหนุนอ าเภอโคกโพธ์ิไชย

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอโคก

โพธ์ิไชยท่ีใช้เป็นสถานท่ีกลาง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

4. โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ ✓ 60,000 60,000 0  - 

ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอโคกโพธ์ิไชย

อ าเภอโคกโพธ์ิไชย

170,000 60,000 0รวม 4 โครงการ
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แบบ ผด.02

 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  นันทนาการ 

และการสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ท้องถ่ิน

        (1) แผนงานการเกษตร

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการพัฒนาและรณรงค์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาและ ✓ 30,000  -  -  - 

การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

พระราชด าริ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ ✓ 30,000  -  -  - 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม ✓ 30,000 26,576 3,424 24 ก.พ. 2569

เกษตรกร การเพาะเห็ดนางฟ้า ให้ความรู้แก่เกษตรกรการเพาะเห็ดนางฟ้า 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

4. โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ ✓ 30,000  -  -  - 

แก่เกษตรกร ด้านการเพาะ ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

เล้ียงสัตว์น้ า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

5. โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรม ✓ 20,000  -  -  - 

แก่เกษตรกร ด้านปศุสัตว์ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านปศุสัตว์ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

6. โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืช  -ขุดลอกขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 680  เมตร ลึก 0.50 เมตร ✓ 63,300  -  -  - 

ในคลองส่งน้ า สายปากคลองดาด หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,360 ตรม. และร้ือต้นไม้ข้างคลอง

ไปหนองทุ่มใหญ่จากนาพ่ออุทัย ส่งน้ ากว้าง 3 เมตร ยาว 680  เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมี

ถึงปากหนองทุ่มใหญ่นาพ่อเส็ง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม.พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิง

บ้านมูลนาค ม.7 ตามจุดท่ีก าหนด รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

7. โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืช ช่วงท่ี1 ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 410 เมตร ✓ 150,700  -  -  - 

สองฝ่ังคลอง สายแยกคลอง ลึก 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.

หลังป๊ัมน้ ามันนางอ้อย ม.10 ช่วงท่ี 2 ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 130 เมตร 

ไปกุดข้ีนาคไปนาพ่อวร ลึก 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.

บ้านกุดลอบ ม.8 จ านวน 4 ช่วง ช่วงท่ี 3 ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 550 เมตร 

ลึก 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,375 ตร.ม.

ช่วงท่ี 4 ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร

 ลึก 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 

รวมพ้ืนท่ีท้ัง 4 ช่วงไม่น้อยกว่า 6,725 ตร.ม. และร้ือต้นไม้

ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 เมตร ยาว 2,690 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 5,380 ตร.ม.ตามแบบแปลนท่ีก าหนดพร้อม

ขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

8. โครงการ ขุดร่องระบายน้ าดิน  -ขุดร่องระบายน้ าดินขนาด กว้าง 0.50 เมตา ลึก 0.40 เมตร ✓ 43,700  -  -  - 

พร้อมวางท่อระบายน้ าท้ิง คสล.  ยาว รวมท่อ 146  เมตร พร้อมร้ือเมนประปา 2 ½”

จากแยกบ้านแม่บัว เม็ดไธสงไป ยาว 100 เมตร แล้ววางใหม่ วางท่อ pvc.Ø4”ทางเข้าบ้าน

ลงนาพ่อเส็ง บ้านกุดลอบ ม.8 สองจุด ยาวรวม 16 เมตร พร้อมวางบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป 4 

บ่อพร้อมฝาปิด วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.30 เมตร

ลอดถนนสองจุดยาวรวม 11 เมตร พร้อมวางบ่อพัก 

คสล.ส าเร็จรูป 3 บ่อพร้อมฝาปิดการวางท่อ คสล.ให้วางแผ่นพ้ืน

ส าเร็จรูปท้องเรียบวางแทนลีนทุกจุดตลอดความยาวท่อ 

คสล.ร้ือผิวทาง คสล.และเทคอนกรีตคืน 7 ตรม. หนา 0.15 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

9. โครงการวางท่อระบายน้ า  -ว่างท่อระบาย (ย้ายท่อเก่าจากหลังเทศบาล) คสล. ✓ 66,300  -  -  - 

คสล.ทางข้ามคลองกุดเวียน ขนาดØ 0.80 เมตร จ านวน 14 ท่อน  จ านวน 2 จุด

ถนนสายกุดเวียนไปวังสิม จุดละ 7 ท่อน ถมถนนดินขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร

บริเวณนานายสุบรรณ  ยาว 15 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

คามตะสีลา บ้านโนนทัน ม.2 75 ตร.ม. วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนพร้อมเทคอนกรีต

ทับหลังท่อจ านวน 13.16 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

10. โครงการวางท่อระบายน้ า  -ร้ือท่อ คสล.เดิม ขนาด Ø 0.80 เมตร  จ านวน 33 ท่อน ✓ 91,300  -  -  - 

คสล.บริเวณทางน้ าออก ขนย้ายไปไว้หลังเทศบาลวางท่อระบายน้ า (ย้ายท่อเก่าจาก

หนองบัวบ้านโนนกระยอม ม.3 หนองประปา บ.โนนกระยอม) คสล.ขนาด 1.00 เมตร 

จ านวน 14 ท่อน มาวางใหม่ ถมถนนดินขนาดผิวจราจร 

กว้าง 6 เมตร ยาว 6.5 เมตร  สูงเฉล่ีย 3.50 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 39 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกทับหน้า 

กว้าง 6  เมตร  ยาว 6.50  เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง 

จ านวน  18 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาล

ต าบลโพธ์ิไชยก าหนด และ ปร.4,5

47



วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

11. โครงการวางท่อระบายน้ า  -วางท่อระบายน้ า (ท่อใหม่) คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร ✓ 18,900  -  -  - 

คสล.พร้อมถมดินท าทางข้าม มอก.3  จ านวน 6 ท่อน วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนว

คลองบริเวณนาพ่อสุนันท์ ฝังกลบถมดินผิวจราจร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 3.8 เมตร 

ช านาญ บ้านโนนกระยอม ม.3 สูงเฉล่ีย 1.70 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13.3 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

12. โครงการวางท่อระบายน้ า  -วางท่อระบายน้ า (ท่อใหม่) คสล.ขนาด  Ø 0.60 เมตร ✓ 10,600  -  -  - 

คสล.พร้อมถมดินท าทางข้าม จ านวน 6 ท่อน วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนวฝังกลบ 

คลองสายลาดยาง ทช.3037 ถมดินผิวจราจรกว้าง 3เมตร ยาว 4 เมตร สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร 

 ไป หนองบัว บริเวณนา หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

แม่บัวทอง คามกะสก ท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

 บ้านโนนกระยอม ม.3

13. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  -วางท่อระบายน้ า (ท่อใหม่)  คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. ✓ 11,000  -  -  - 

คลองส่งน้ าสาย ลาดยาง จ านวน 7 ท่อน วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนวฝังกลบ

ทช.3037 ไปหนองบัวบริเวณ ถมดินขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร 

นานายสมัย ซ่ือสัตย์ สูงเฉล่ีย 1.60  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. 

บ้านโนนกระยอม ม.3 รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

14. โครงการวางท่อระบายน้ า  -วางท่อระบายน้ า (ท่อใหม่) คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. ✓ 18,200  -  -  - 

คสล. พร้อมถมดินท าทางข้าม จ านวน 12 ท่อน วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนยาแนวฝังกลบ

คลองสายลาดยาง ทช.3037 ถมดินผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร สูงเฉล่ีย 1.50 

ไปหนองบัวบริเวณนาช่างต่ิง เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม.รายละเอียดตาม

บ้านโนนกระยอม ม.3 แบบแปลนท่ีทางเทศบาลก าหนด และ ปร.4,5

15. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า คสล.ท่อใหม่ ขนาดØ 1.00 ม. (มอก.ช้ัน3) ✓ 60,300  -  -  - 

ปากหนองทุ่มน้อยบริเวณ จ านวน 6 ท่อนยาแนวรอยต่อนอกและในท่อตอกเข็มไม้ยูคา

นาพ่อสุพิศ คามตะสีลา ขนาดØ 0.10ม. ยาว 2 ม. จ านวน 24 ต้น และเทคอนกรีต

บ.หนองใหญ่ ม.9 รองพ้ืนท่อ กว้าง 1.5 ม. ยาว 6 ม. สูงเฉล่ีย 1.2 ม. ถมดิน

หลังท่อเกล่ียเรียบ ผิวจราจร กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม. สูงเฉล่ีย

2 ม. พร้อมประกอบติดต้ังตะแกรงกันสวะปากท่อ 

ตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลก าหนดและปร. 4,5
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

16. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนก่อนท าการวางท่อ พร้อมวางท่อ ✓ 34,700  -  -  - 

บริเวณทางข้ามคลองนานายผัน ระบายน้ า(ท่อใหม่ มอก.ช้ัน 3) คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.

บ.หนองใหญ่ ม.9 จ านวน 9 ท่อน ยาแนวด้านนอก,ในท่อฝังกลบเกล่ียเรียบ 

พร้อมขนย้ายท่อเดิมไปไว้เทศบาล คสล.ขนาด 0.60 ม.จ านวน

9 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลก าหนด 

และปร. 4,5

17. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. วางแผ่นพ้ืนส าเร็จแทนลีนก่อนท าการวางท่อ พร้อมวางท่อ ✓ 7,200  -  -  - 

บริเวณนานางบุญกว้าง เหล่าด้ิม ระบายน้ า(ท่อใหม่) คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. 

บ.มูลนาค ม.7 จ านวน 5 ท่อน ยาแนวฝังกลบเกล่ียเรียบ พร้อมถมดิน

ปรับระดับหลังท่อ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 12 ม.

 สูงเฉล่ีย 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทาง

เทศบาลก าหนดและปร. 4,5

18. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ช่วงท่ี 1 ปากคลองบนกว้าง 4 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 82,200  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจากนา 2 ม. ยาว 1,370 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

ก านันไลไปถึงนายายจอน 2 ช่วง คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,740 ตร.ม.

บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 9 ช่วงท่ี 2 ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง

1 ม. ยาว 660 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

รวมพ้ืนท่ีขุดลอกท้ัง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. และ

ร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 2,030 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,060 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด

19. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง 1 ม. ยาว ✓ 120,900  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจากแยก 4,000 ม. ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง 1 ม. ยาว

คลองนานายวิเชียร แสงเป่ียง 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. รวมพ้ืนท่ี

บ้านหนองใหญ่ หมู่ 9 ไปถึง ขุดลอกท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.ร้ือต้นไม้ข้าง

หนองบัว บ้านโนนกระยอม ม.3 คลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 4,000 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

8,000 ตร.ม.ตามแบบแปลนท่ีก าหนดพร้อมขนย้ายวัชพืช

ไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

20. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 50,900  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจาก 1 ม. ยาว 1,685 ม. ลึกเฉล่ีย 1.20 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

แยกคลองนาแม่บัว สามท่าไปถึง คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,685 ตร.ม.

วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนกระยอม รวมพ้ืนท่ีขุดลอกท้ังหมดไม่น้อยกว่า 1,685 ตร.ม. และ

ม.3 ร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 1,685 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,370 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด

21. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ช่วงท่ี 1 ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 94,000  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจากแยก 1 ม. ยาว 2,645 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

คลองนานายจอนไปถึงทางหลวง คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,645 ตร.ม.

ชนบท ขก.3037 จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 2 ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง

บ้านโนนกระยอม ม.3 1 ม. ยาว 1,488 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.

รวมพ้ืนท่ีขุดลอกท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4,133 ตร.ม. และ

ร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 4,133 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,266 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

22. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 16,000  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจากหลัง 1 ม. ยาว 530 ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

รร. เทศบาลโพธ์ิไชย คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม.

ไปหนองท้องแมว รวมพ้ืนท่ีขุดลอกท้ังหมดไม่น้อยกว่า 530 ตร.ม. และ

บ้านมูลนาค ม.7 ร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 530 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,060 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด

23. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 33,800  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจาก 1 ม. ยาว 1,120 ม. ลึกเฉล่ีย 1.30 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

จุดแยกคลองส่งน้ าหลังป๊ัมน้ ามัน คลองเดิม 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.

นางอ้อยไปถึงหนองหมัน รวมพ้ืนท่ีขุดลอกท้ังหมดไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม. และ

บ้านมูลนาค ม.10 ร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 1,120 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,240 ตร.ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

24. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบนกว้าง 3 ม. ปากคลองล่าง กว้าง ✓ 57,400  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจากจุด 1 ม. ยาว 1,900 ม. ลึกเฉล่ีย 1.30 ม. (ขุดลอกลึกจากท้อง

สามแยกกุดข้ีนาคไปสามแยก คลองเดิมเฉล่ีย 0.30 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.

ถนน คสล.สายกุดลอบ-โนนทัน และร้ือต้นไม้ข้างคลองส่งน้ ากว้าง 2 ม. ยาว 1,900 ม. 

บ้านมูลนาค ม.10 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืชไป

ท้ิงตามจุดท่ีก าหนด ตามแบบแปลน ปร.4,5

ท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชยก าหนด

25. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ปากคลองบน กว้าง 6 ม.ท้องคลอง กว้าง  2 ม.ยาว 190 ม. ✓ 29,200  -  -  - 

วัชพืชสองฝ่ังคลองส่งน้ าจาก ลึกเฉล่ีย 2.00 ม. (ขุดลอกลึกจากท้องคลองเดิมเฉล่ีย

ปากท่อโสกข้ีลิงไปสามแยก  0.50 ม.) หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. และร้ือต้นไม้

คลองหนองหมัน ข้างคลองส่งน้ าท้ังสองฝ่ัง กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. หรือมีพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ี

ก าหนดตามแบบแปลน ปร 4 ,5 ท่ีทางเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย

ก าหนด
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

26. โครงการขุดลอกพร้อมก าจัด ขุดลอกข้ีเลนและก าจัดวัชพืช ปากหนอง กว้าง 15 ม. ✓ 427,000  -  -  - 

วัชพืชในหนองสาวัด ยาว 160 ม. และกว้าง 40 ม. ยาว 160 ม. โดยมีขนาดพ้ืนท่ี

พระเจ้าใหญ่มงคลไชยวาน ไม่น้อยกว่า 4,386 ตร.ม. ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. พร้อมขนท้ิง

บ้านโพธ์ิไชย หมู่ท่ี 6 ต าบล และถากถางล้มต้นไม้บริเวณริมหนอง กว้าง 3 ม. ยาว 160 ม.

โพธ์ิไชยอ าเภอโคกโพธ์ิไชย และกว้าง 3 ม. ยาว 160 ม. โดยมีขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

จังหวัดขอนแก่น 960 ตร.ม. พร้อมขนย้ายวัชพืชไปท้ิงตามจุดท่ีก าหนด 

รายละเอียดตามแบบแปลน ปร.4,5 ท่ีทางเทศบาลต าบล

โพธ์ิไชยก าหนด

1,627,600 26,576 3,424  -รวม 26 โครงการ
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แบบ ผด.02

 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคง

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ

        (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม ✓ 200,000  -  -  - 

ตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณี

ต าบลโพธ์ิไชยกรณีเยียวยาหรือ เยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น 

ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย ค่าซ่อมแซ่มท่ีอยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต

ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร ฯลฯ

2. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ✓ 40,000  -  -  - 

การป้องกันเด็กจมน้ า การป้องกันเด็กจมน้ า เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่นก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ✓ 30,000  -  -  - 

ซ้อมแผนป้องกันและระงับ ให้ความรู้ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัยในชุมชน/ในโรงเรียน ในชุมชน/ในโรงเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือ   ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

4. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ✓ 100,000 100,000 0 19-23 ธ.ค. 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2569

(อปพร.)หลักสูตรจัดต้ัง หลักสูตรจัดต้ัง เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

130,000 100,000 0  -รวม 4 โครงการ
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แบบ ผด.02

 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคง

 4.2  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการด้านความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        (1) แผนงานเคหะและชุมชน

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ✓ 30,000  -  -  - 

แรงต่ าจากบ้านนางสมไปบ้าน จากบ้านนางสมไปบ้านนางโบว์ บ้านโนนกระยอม 

นางโบว์ บ้านโนนกระยอม หมู่ 3 จ านวน 2 ต้น 

หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 ต้น 

2. โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ✓ 150,000  -  -  - 

แรงต่ าโรงสูบน้ าประปา โรงสูบน้ าประปา บ้านโนนกระยอม 

บ้านโนนกระยอม หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 จ านวน 5 ต้น

จ านวน 5 ต้น 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

3. โครงการอุดหนุนขยายเขต เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ✓ 30,000  -  -  - 

ไฟฟ้าแรงต่ าจากทางเข้าบ้าน จากทางเข้าบ้านกุดลอบไปบ้านนางสมภาน พรมมา

กุดลอบไปบ้านนางสมภาน บ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8 จ านวน 2 ต้น 

พรมมา บ้านกุดลอบ หมู่ 8 

จ านวน 2 ต้น 

4. โครงการระบบการก าจัดขยะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการระบบการ ✓ 200,000  -  -  - 

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภาย ก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลภายใน

ในเขตรับผิดชอบเทศบาล เขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลโพธ์ิไชย 

ต าบลโพธ์ิไชย

5. โครงการจ้างเหมาร้ือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจ้างเหมา ✓ 124,000  -  -  - 

ท าความสะอาดส่ิงปฏิกูล ร้ือท าความสะอาดส่ิงปฏิกูลรางระบายน้ าเสีย

รางระบายน้ าเสียบ้านมูลนาค บ้านมูลนาค หมูท่ี 7 และหมูท่ี 10 ต าบลโพธ์ิไชย

หมูท่ี 7 และหมู่ท่ี 10 

ต าบลโพธ์ิไชย

6. โครงการฝึกอบรมลดและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ✓ 30,000  -  -  - 

คัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก 3Rs 

ตามหลัก 3Rs
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

7. โครงการขุดบ่อขยะเทศบาล ขนาดบ่อขยะปากบ่อกว้าง 20 ม. ยาว 200 ม. ลึกเฉล่ีย 3 ม. ✓ 421,000  -  -  - 

ต าบลโพธ์ิไชย ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,650 ลบ.ม

 บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ท่ี 5 รายละเอียดตามแบบแปลนและปร.4,5 ก าหนด

985,000 0 0รวม 7 โครงการ
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แบบ ผด.02

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ

 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ

       (1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาล ✓ 30,000 29,538 462 10-14 พ.ย.

พบปะและบริการประชาชน เคล่ือนท่ีพบปะและบริการประชาชน หมู่ท่ี 1-10 2568

หมู่ท่ี 1-10 เช่น ค่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม

 ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

กับโครงการ 

2. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ✓ 100,000  -  -  -

พัฒนาศักยภาพบุคลากร สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิม

และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเทศบาล

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ต าบลโพธ์ิไชย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ 

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าวัสดุ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง 

3. โครงการน าประชาชนเข้ากราบ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการน าประชาชนเข้ากราบ ✓ 120,000 114,600 5,400 17-18 พ.ย.

ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จ ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม 2568

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราขชนนีพันปีหลวงและศึกษาดูงาน

ราชินีนาถ พระบรมราขชนนี พระราชกรณียกิจ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง 

พันปีหลวงและศึกษาดูงาน

พระราชกรณียกิจ

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม ✓ 30,000  -  -  -

ความเข้าใจในบทบาทและ ให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการ

หน้าท่ีของการจัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกับโครงการ 
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

5. โครงการสร้างจิตส านึกให้ผู้มี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้าง ✓ 20,000  -  -  -

หน้าท่ีช าระภาษีในการช าระ จิตส านึกให้ผู้มีหน้าท่ีช าระภาษีในการช าระภาษี 

ภาษีและสร้างแรงจูงใจให้กับ และสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนช าระภาษีเพ่ิมข้ึน เช่น การมอบของขวัญ และของรางวัลให้แก่ผู้เสีย

ภาษีดีเด่นประจ าปีค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการออก

รับช าระภาษีนอกสถานท่ี รวมถึงสร้างจิตส านึกให้

ประชาชนตระหนักถึงหน้าท่ีและให้ความร่วมมือ

ในการช าระภาษี และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

เก่ียวข้องกับโครงการ 

300,000 144,138 5,862รวม 5 โครงการ
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แบบ ผด.02

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารภาครัฐ

 5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ

       (1) แผนงานงบกลาง

วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

1. ค่าช าระหน้ีเงินกู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีเงินกู้ให้กับธนาคาร ✓ 1,000,000 1,000,000 0 ม.ค.-69

กรุงไทยตามสัญญากู้เงินประจ า ลงวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2553 จ านวน 5 โครงการ ดังน้ี

1.ค่าก่อสร้างส านักงาน

2.จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะติดเครนพร้อมกระเช้า

3.จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง

4.จัดซ้ือรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์(รถยนต์กู้ชีพ)

5..จัดซ้ือรถยนต์มินิบัส

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสท่ี 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

2. ค่าช าระดอกเบ้ีย เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบ้ียเงินกู้ให้กับธนาคาร ✓ 150,000 42,204.80 107,795.20 ม.ค.-69

กรุงไทยตามสัญญากู้เงินประจ า ลงวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2553 จ านวน 5 โครงการ ดังน้ี

1.ค่าก่อสร้างส านักงาน

2.จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะติดเครนพร้อมกระเช้า

3.จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง

4.จัดซ้ือรถยนต์พยาบาลพร้อมอุปกรณ์(รถยนต์กู้ชีพ)

5..จัดซ้ือรถยนต์มินิบัส

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ✓ 350,000 145,225 204,775  - 

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 

4. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้ ✓ 15,000 7,346 7,654  - 

ความคุ้มครองพนักงานจ้างกรณีประสบภัยอันตราย

 เจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือสูญหายเน่ืองจากการ

ท างานให้แก่เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย โดยจ่ายเงิน
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

สมทบเข้ากองทุนทดแทน 1 คร้ังต่อปี ค านวณอัตรา

ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดย

ประมาณท้ังปี (มกราคม - ธันวาคม)

5. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ✓ 13,134,000 6,301,200 6,832,800 ต.ค.68-ก.ย.69

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ

60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีได้

ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับเทศบาล

ต าบลโพธ์ิไชย

6. เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพความพิการ ✓ 2,832,000 1,199,400 1,632,600 ต.ค.68-ก.ย.69

ให้แก่คนพิการเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ีย

ความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์

ท่ีก าหนด ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึน

ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการไว้กับ

เทศบาลต าบลโพธ์ิไชย
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

7. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังซีพผู้ป่วยเอดส์ ✓ 42,000 21,000 21,000 ต.ค.68-ก.ย.69

ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการ

วินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือ

ถูกทอดท้ิง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเองได้

8. เงินส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน ✓ 150,000 45,000 105,000 ต.ค.68-ก.ย.69

หรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย

หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน

เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นส่วนรวม ได้แก่

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. การป้องกันและแก้ไขบัญหาสถานการณ์

ฝุ่นละออง PM2.5

3. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

4. การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์

5. การช่วยเหลือประชาชนด้านอ่ืนๆ เป็นต้น ฯลฯ

9. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินชวยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ✓ 200,500 109,962 90,538 ต.ค.68-ก.ย.69

บ านาญพนักงานครู (ช.ค.บ.) (ช.ค.บ.) ให้แก่ข้าราชการถ่ายโอน

10. เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครู เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญให้แก่พนักงานครู ✓ 750,000 521,059.80 228,940.20 ต.ค.68-ก.ย.69

11. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ✓ 756,916 535,497.50 221,418.50 ต.ค.68-ก.ย.69

บ านาญข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถ่ินอัตราร้อยละ 3 ของประมาณ

ส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) การรายรับทุกประเภทตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยกเว้น ประเภท

พันธบัตรเงินกู้เงินท่ีมีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและ

เงินอุดหนุนไม่ต้องน ามารวมค านวณ
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วัน/เดือน/ปี

เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ เร่ิม-ส้ินสุด

แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการ อนุมัติ การด าเนินการ

ท่ี โครงการ

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

12. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน ✓ 150,000 150,000 0 ต.ค.68-ก.ย.69

สุขภาพในระดับพ้ืนท่ี สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตามอัตรา

ของเทศบาล ท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด

13. รายจ่ายเป็นค่าบ ารุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ✓ 45,000 45,000 0

ให้สมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยรายปีโดยพิจารณา จากรายรับจริง

ท่ีผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและ

เงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ1/6 ของงบประมาณรายรับดังกล่าว 

ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 750,000 บาท

14. เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ข้าราชการพนักงาน ✓ 10,000  -  - ต.ค.68-ก.ย.69

/พนักงาน เทศบาลซ่ึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

15. เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินชวยพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ✓ 10,000  -  - ต.ค.68-ก.ย.69

 ซ่ึงเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

19,595,416 10,122,895 9,452,521รวม 15 โครงการ
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